

Diagrama de Gantt				
Fase del Proyecto	Tarea (PBI)	Duración Est.	Estado	Dependencias
1. Arquitectura	Configuración de Solución (Git, .gitignore)	1 día	Completado	-
	Diseño de Diagrama de Clases (UML/MVC)	1 día	Completado	-
	Implementación Patrón Repositorio (IRepositorio<T>)	2 días	Completado	UML
2. Backend (Core)	Creación de Modelos (Usuario, Producto, Orden)	1 día	Completado	Arq.
	Lógica de Autenticación (ControladorAuth)	2 días	Completado	Modelos
	Lógica de Carrito y Stock (ControladorCarrito)	3 días	Completado	Auth
	Implementación Servicios Mock (Email)	1 día	Completado	Carrito
	Desarrollo FrmLogin y Menú Principal	2 días	Completado	Backend
3. Interfaz (UI)	Desarrollo FrmCatalogo (Grid, Filtros, Eventos)	3 días	Completado	Login

Diagrama de Gantt				
Fase del Proyecto	Tarea (PBI)	Duración Est.	Estado	Dependencias
	Desarrollo FrmFactura y Visualización de Orden	1 día	Completado	Catalogo
4. Avanzado	Implementación Patrón Strategy (Reportes)	2 días	Completado	Ordenes
	Desarrollo FrmReportes y Gráficos	1 día	Completado	Strategy
5. Cierre	Generación Masiva de Datos (Seeder 100 registros)	1 día	Completado	Todo
	Documentación Técnica y README	2 días	En Proceso	Todo